

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie centralne

(sporządzić dla poz. 1-5 załącznika nr 1)

Lp.	Data		Numer pozycji z zestawienia	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją	Kraj realizacji akcji	Czy w COS?
	OD (RRRR-MM-	DO (RRRR-MM-		zawodnicy	osoby towarzyszące			
1.	2025-01-09	2025-01-11	3 (MP/PP)	3	1	Szczyrk	Polska	Nie
2.	2025-01-21	2025-01-27	4	3	1	Forni di Sopra	Włochy	Nie
3.	2025-02-05	2025-02-09	4	5	2	Malino Brdo	Słowacja	Nie
4.	2025-02-14	2025-02-16	1	5	1	Zakopane	Polska	Tak
5.	2025-02-21	2025-02-23	1	5	3	Zakopane	Polska	Tak
6.	2025-03-01	2025-03-10	5	2	2	Morgins	Szwajcaria	Nie
7.	2025-03-07	2025-03-09	3 (MP/PP)	2	0	Zakopane	Polska	Nie
8.	2025-03-23	2025-03-31	4	3	2	Puy-Saint-Vincent	Francja	Nie
9.	2025-04-11	2025-04-13	3 (MP/PP)	5	0	Zakopane	Polska	Nie
10.	2025-05-16	2025-05-18	1	6	2	Zakopane	Polska	Tak
11.	2025-06-13	2025-06-15	1	6	2	Zakopane	Polska	Tak
12.	2025-08-04	2025-08-10	1	6	2	Szczyrk	Polska	Tak
13.	2025-08-18	2025-08-31	2	3	1	Font Romeu	Francja	Nie
14.	2025-09-05	2025-09-07	1	5	2	Zakopane	Polska	Tak
15.	2025-09-08	2025-09-21	2	3	2	Sierra Nevada	Hiszpania	Nie
16.	2025-09-19	2025-09-21	1	5	2	Szczyrk	Polska	Tak
17.	2025-10-10	2025-10-12	1	6	2	Zakopane	Polska	Tak
18.	2025-10-10	2025-10-24	2	3	1	Maso Corto/Stelvio	Włochy	Nie
19.	2025-10-24	2025-10-26	1	6	2	Zakopane	Polska	Tak
20.	2025-10-31	2025-11-11	2	6	1	Stubai	Austria	Nie
21.	2025-11-21	2025-11-23	1	6	2	Szczyrk	Polska	Tak
22.	2025-12-05	2025-12-07	1	6	2	Zakopane	Polska	Tak
23.	2025-12-11	2025-12-15	4	6	2	Crevacol	Italia	Tak
24.	2025-12-18	2025-12-20	3 (MP/PP)	4	1	Istebna	Polska	Nie
25.	2025-12-19	2025-12-21	1	6	2	Szczyrk	Polska	Tak